

RAPORT NR II Z REALIZACJI  
DZIAŁAŃ ZGODNIE Z  
UMOWĄ O POWIERZENIE  
GRANTU NR  
7/PWR/GR/2019 -  
Sprawozdanie z realizacji  
procesu konsultacji



Fundusze  
Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## 1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Konsultacji dla Gminy i Miasta Szadek, który stanowi załącznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu nr 7/PWR/GR/2019 z dnia 22 marca 2019 r., która została zawarta w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18. Dokument został opracowany przez przedstawicieli Urzędu. W raporcie znajduje się podsumowanie techniczne i merytoryczne.

## 2. Informacja o przebiegu procesu

Proces pogłębionych konsultacji trwał w terminie od 01 maja 2019 r. do 29 grudnia 2021 r.

Gmina przystąpiła do sporządzenia planu w 2018 roku. Plan obejmuje Miasto Szadek oraz fragmenty terenów wiejskich, znajdujące się w strefach oddziaływania elektrowni wiatrowych. Przed podpisaniem umowy do planu nie zostały zebrane wnioski od osób fizycznych i prawnych oraz instytucji uzgadniających i opiniujących plan. W związku z powyższym wskazane było przeprowadzenie 3 rund konsultacji. Kluczowa w zakresie komunikacji społecznej była kwestia dotarcia do interesariuszy z bezpośrednim zaproszeniem do udziału w konsultacji jak również z dotarciem do jak najszerszego kręgu interesariuszy z informacją o konsultacjach.

## 3. Cele konsultacji:

1. Zebranie uwag mieszkańców do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi konsultacyjnych.
2. Zwiększenie udziału społeczeństwa w procesie konsultacji dokumentu planistycznego.
3. Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników biorących udział w projekcie w zakresie planowania konsultacji oraz wykorzystywania technik konsultacyjnych.
4. Wsparcie władz gminy w podjęciu decyzji dot. rozwoju przestrzennego gminy oraz rozstrzygnięcia wniosków złożonych do MPZP.

## 4. Raport z przeprowadzonych działań w ramach powierzonego grantu

W ramach grantu zrealizowano następujące działania



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	Użyte narzędzia	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Odpowiedzialny	Opis merytoryczny zrealizowanych działań	Rezultat działania
<b>Runda I (prekonsultacje)</b>						
1. Bieżące prowadzenie działań informacyjnych	nd.	01.05.2019	15.09.2019	UGiM Szadek	Informowanie mieszkańców o podejmowanych czynnościach poprzez stronę internetową urzędu, ulotki informacyjne oraz plakaty rozmieszczone w wielu punktach na terenie miasta	Raport z realizacji działań informacyjno-promocyjnych
2. Bieżące prowadzenie działań monitoringowych i ewaluacyjnych za pomocą platformy cyfrowymanager.pl	nd.	01.05.2019	15.09.2019	UGiM Szadek/ ResPublic i GARD	Wprowadzanie danych dotyczących kolejnych etapów konsultacji, bieżące uzupełnianie platformy cyfrowy manager w zakresie postępu rzeczowego realizacji IPK	Uzupełniona platforma cyfrowymanager.pl
3. Przygotowanie i uruchomienie platformy Cyfrowy Manager	nd.	01.05.2019	15.09.2019	ResPublic	Omówienie zasad działania podczas spotkania konsultacyjno-instruktazowego oraz bieżący nadzór nad poprawnością działań, udzielanie wsparcia na bieżąco.	Uruchomiona platforma cyfrowymanager.pl
4. Przygotowanie i uruchomienie internetowych narzędzi	14 i 15	01.05.2019	15.09.2019	ResPublic i GARD	Przygotowanie i uruchomienie narzędzi – omówienie zasad działania podczas spotkania konsultacyjno-instruktazowego oraz podczas spotkania otwartego dla mieszkańców.	Uruchomione platformy: cyfrowademokracja.pl i szadek.geoportalgminy.pl
5. Spotkanie otwarte	1	11.07.2019	11.07.2019	UGiM Szadek/ ZNN i GARD	Informacje o spotkaniu zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy i Miasta Szadek www.szadek.net, w lokalnej prasie, na plakatach i ulotkach w przestrzeni miasta, przekazane	Lista obecności, raport ze spotkania, zdjęcia



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



	Użyte narzędzia	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Odpowiedzialny	Opis merytoryczny zrealizowanych działań	Rezultat działania
6. Konsultacje pisemne	7	07.07.2019	30.08.2019	UGiM Szadek	<p>mieszkańcom przez sołtysów wsi z obszaru objętego konsultacjami.</p> <p>Celem spotkania była prezentacja i konsultacja: Uzasadnienie potrzeby sporządzenia Planu, Planowanego przebiegu procesu planowania i konsultowania, Roli interesariuszy w procesie planowania i konsultowania MPZM obszaru w granicach miasta Szadek oraz fragmentów obrębów geodezyjnych Piaski, Przatów, Dziadkowie, Szadkowie-Ogrodzim, Wielka Wieś, Prusinowice, Krokocice, Wola Krokocka, Karczówek i Łobudzice.</p> <p>W spotkaniu wzięły udział 42 osoby</p> <p>Konsultacje prowadzono w okresie od 07 lipca do 30 sierpnia 2019 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach miasta Szadek oraz fragmentów obrębów geodezyjnych Piaski, Przatów, Dziadkowie, Szadkowie-Ogrodzim, Wielka Wieś, Prusinowice, Krokocice, Wola Krokocka, Karczówek i Łobudzice sporządzony na potrzeby</p> <p>Na wniosek Urzędu Gminy i Miasta Szadek przesunięto konsultacje do I rundy z rundy II łącznie wpłynęło 75 wniosków.</p>	Rejestr zebranych wniosków



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



	Użyte narzędzia	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Odpowiedzialny	Opis merytoryczny zrealizowanych działań	Rezultat działania
Runda II (konsultacje kierunkowe)						
7. Bieżące prowadzenie działań informacyjnych	Nd.	01.09.2019	30.03.2020	UGiM Szadek	Informowanie mieszkańców o podejmowanych czynnościach poprzez stronę internetową urzędu, ulotki informacyjne oraz plakaty rozmieszczone w wielu punktach na terenie miasta	Raport z realizacji działań informacyjno-promocyjnych
8. Bieżące prowadzenie działań monitoringowych i ewaluacyjnych za pomocą platformy cyfrowymanager.pl	Nd.	01.09.2019	30.03.2020	UGiM Szadek	Wprowadzanie danych dotyczących kolejnych etapów konsultacji, bieżące uzupełnianie platformy cyfrowy manager w zakresie postępu rzeczowego realizacji IPK	Uzupełniona platforma cyfrowymanager.pl
9. Zbieranie wniosków w formie elektronicznej i papierowej	14 i 15	03.02.2020	14.02.2020	UGiM Szadek/GARD/RESPUBLIC	W okresie od 03.02.2020 do 14.02.2020 można było składać wnioski za pomocą portalu geortalgminy.pl oraz cyfrowademokracja.pl wnioski do planu elektronicznie. Dodatkowo z portalu można było pobrać wnioski i wysłać na adres urzędu (informacja była wskazana na portalu CyfrowaDemokracja.pl) oraz przekazana na spotkaniach w dn. 30.01.2020. Na platformie oprócz formularza online dostępna była koncepcja MPZP oraz formularz w wersji do druku); na portalu GIS (na portalu dostępna była interaktywna mapa oraz formularz online do	Rejestr wniosków, które wpłynęły w formie papierowej i elektronicznej



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



	Użyte narzędzia	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Odpowiedzialny	Opis merytoryczny zrealizowanych działań	Rezultat działania
10. Uruchomienie punktu konsultacyjnego		04.02.2020 0	14.02.2020	UGiM Szadek	<p>złożenia opinii z opcją zaznaczenia na mapie terenu, którego opinia dotyczy). Łącznie wpłynęły 42 wnioski.</p> <p>Punkt konsultacyjny funkcjonował w dniach:  04.02.2020 r. (wtorek) w godzinach 8.00-12.00;  05.02.2020 r. (środa) w godzinach 8.00-12.00;  07.02.2020 r. (piątek) w godzinach 8.00-12.00;  04.02.2020r. (wtorek) w godzinach 8.00-12.00;  12.02.2020 r. (środa) w godzinach 8.00-12.00;  14.02.2020r. (piątek) w godzinach 8.00-12.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek, sala USC. W trakcie działania punktu każdy z zainteresowanych miał możliwość odbycia indywidualnej konsultacji. Specjaliści z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego przedostawali koncepcję planu, szczegółowo opisując przewidziane przeznaczenia terenów oraz ich potencjalne możliwości inwestycyjne. Zachęcano mieszkańców do składania opinii do koncepcji i zapoznano z procedurą ich rozpatrywania. Nie zabrakło podstawowych informacji na temat zakresu i możliwości rozpatrzenia składanych opinii. Łącznie wpłynęło 50 wniosków do pk.</p>	Rejestr wniosków, które wpłynęły do PK



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



	Użyte narzędzia	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Odpowiedzialny	Opis merytoryczny zrealizowanych działań	Rezultat działania
11. Bezpośrednie spotkanie konsultacyjne (jedno lub dwa)	1	30.01.2020	30.01.2020	UGiM Szadek	<p>Spotkania odbyły się 30.01.2020 (o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Krokocicach oraz o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku. W I spotkaniu wzięło udział: 38 osób w Krokocicach, w II spotkaniu uczestniczyli 93 osoby w Szadku (dodatkowo nie wszyscy wpisali się na listę, na spotkaniu było ok. 110-120 osób).</p> <p>Główne wątki merytoryczne poruszane na spotkaniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedstawienie kluczowych Informacji o projekcie</li> <li>2. Prezentacja uwarunkowań projektu planu, w tym uwarunkowań prawnych</li> <li>3. Prezentacja uzasadnienia potrzeby opracowania planu</li> <li>4. Przedstawienie planowanego przebiegu procesu planowania i konsultowania</li> <li>5. Przedstawienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</li> <li>6. Przewidzenie elektronicznych narzędzi do opiniowania</li> <li>7. Możliwość zadawania pytań przez uczestników spotkania oraz zebranie uwag propozycji i dodatkowych</li> </ol>	Raport ze spotkania



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



	Użyte narzędzia	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Odpowiedzialny	Opis merytoryczny zrealizowanych działań	Rezultat działania
					uwarunkowań związanych z opracowaniem planu	
12. Bieżące prowadzenie działań informacyjnych	nd.	01.04.2021	29.12.2021	UGiM Szadek	Informowanie mieszkańców o podejmowanych czynnościach poprzez stronę internetową urzędu, ulotki informacyjne oraz plakaty rozmieszczone w wielu punktach na terenie miasta	Raport z realizacji działań informacyjno-promocyjnych
13. Bieżące prowadzenie działań monitoringowych i ewaluacyjnych za pomocą platformy cyfrowymanager.pl	nd.	01.04.2021	29.12.2021	UGiM Szadek / ResPublic i GARD	Wprowadzanie danych dotyczących kolejnych etapów konsultacji, bieżące uzupełnianie platformy cyfrowy manager w zakresie postępu rzeczowego realizacji IPK	Uzupełniona platforma cyfrowymanager.pl
14. Zbieranie wniosków w formie elektronicznej i papierowej	14 i 15	15.05.2021	27.05.2021	UGiM Szadek	łącznie wpłynęło 50 wniosków Wniosk można było składać od 11.05.2020 do 27.05.2020 pisemnie, za pomocą platform cyfrowademokracja.pl oraz geoportalgminy.pl. Ponadto został uruchomiony TELE-PUNKT KONSULTACYJNY, w którym można było uzyskać szczegółowe informacje na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udział przedstawił zespółu projektowego. Punkt był czynny w dniach:	Rejestr wniosków, które wpłynęły w formie papierowej i elektronicznej



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny





	Użyte narzędzia	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Odpowiedzialny	Opis merytoryczny zrealizowanych działań	Rezultat działania
15. Bezpośrednie spotkanie konsultacyjne	1	05.08.2020	05.08.2020	UGiM Szadek / ResPublic i GARD	<p>18.05.2020r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-12.00; 19.05.2020r. (wtorek) w godzinach 16.30-18.30; 25.05.2020r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-12.00 26.05.2020r. (wtorek) w godzinach 16.30-18</p> <p>W spotkaniu wzięły 22 osoby. Spotkanie odbyło się 05.08.2020 w Szadku. Główne wątki merytoryczne poruszone na spotkaniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedstawienie kluczowych Informacji o projekcie</li> <li>2. Prezentacja uwarunkowań projektu planu, w tym uwarunkowań prawnych</li> <li>3. Prezentacja uzasadnienia potrzeby opracowania planu</li> <li>4. Przedstawienie planowanego przebiegu procesu planowania i konsultowania</li> <li>5. Przedstawienie Koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</li> <li>6. Przetastwienie elektronicznych narzędzi do opiniowania</li> <li>7. Możliwość zadawania pytań przez uczestników spotkania oraz zebranie uwag propozycji i dodatkowych</li> </ol>	Raport ze spotkania



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	Użyte narzędzia	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Odpowiedzialny	Opis merytoryczny zrealizowanych działań	Rezultat działania
					uwarunkowań związanych z opracowaniem planu	
16. Zbieranie wniosków w formie elektronicznej i papierowej	14 i 15	05.08.2020	14.08.2020	UGiM Szadek	łącznie wpłynęło 15 wniosków. Wnioski można również składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta Szadek, ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek oraz za pomocą platform cyfrowademokracja.pl oraz geoportalgminy.pl	Rejestr wniosków, które wpłynęły w formie papierowej i elektronicznej
17. Przedłożenie projektu planu do GKUA	Nd.	23.12.2021	29.12.2021	UGiM Szadek / ResPublic i GARD	Dokument został przekazany do GKUA	Dowód przekazania projektu planu do MKUA (skan pisma z potwierdzeniem)



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



## 2. Osoby oddelegowane

Wskazuję, że do realizacji technik zawartych w IPK oddelegowane były następujące osoby

Zbigniew Augustyniak  
Agata Adamkiewicz  
Waldemar Sowiński

(podpis osoby upoważnionej)

Data: 22.03.2022

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA SZADEK**  
*Artur Ławniczak*

Załączniki:

1. Raport z procesu upubliczniony mieszkańcom
2. Projekt dokumentu (przekazany w wersji elektronicznej)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## I. Informacja o przebiegu procesu

Proces pogłębionych konsultacji trwał w terminie od 01 maja 2019 r. do 29 grudnia 2021 r.

Pogłębione konsultacje społeczne dotyczyły projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Mieście Szadek.

## II. Realizacja przebiegu konsultacji

1. Spotkanie otwarte	Informacje o spotkaniu zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy i Miasta Szadek <a href="http://www.szadek.net">www.szadek.net</a> , w lokalnej prasie, na plakatach i ulotkach w przestrzeni miasta, przekazane mieszkańcom przez sołtysów wsi z obszaru objętego konsultacjami. Celem spotkania była prezentacja i konsultacja: Uzasadnienie potrzeby sporządzenia Planu, Planowanego przebiegu procesu planowania i konsultowania, Roli interesariuszy w procesie planowania i konsultowania MPZM obszaru w granicach miasta Szadek oraz fragmentów obrębów geodezyjnych Piaski, Przatów, Dziadkowice, Szadkowice-Ogrodzim, Wielka Wieś, Prusinowice, Krokocice, Wola Krokocka, Karczówek i Łobudzice. W spotkaniu wzięły udział 42 osoby
2. Konsultacje pisemne	Konsultacje prowadzono w okresie od 07 lipca do 30 sierpnia 2019 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach miasta Szadek oraz fragmentów obrębów geodezyjnych Piaski, Przatów, Dziadkowice, Szadkowice-Ogrodzim, Wielka Wieś, Prusinowice, Krokocice, Wola Krokocka, Karczówek i Łobudzice sporządzony na potrzeby Na wniosek Urzędu Gminy i Miasta Szadek przesunięto konsultacje do I rundy z rundy II Łącznie wpłynęło 75 wniosków.
3. Zbieranie wniosków w formie elektronicznej i papierowej	W okresie od 03.02.2020 do 14.02.2020 można było składać wnioski za pomocą portalu <a href="http://geoportalgminy.pl">geoportalgminy.pl</a> oraz <a href="http://cyfrowademokracja.pl">cyfrowademokracja.pl</a> wnioski do planu elektronicznie. Dodatkowo z portali można było pobrać wnioski i wysłać na adres urzędu (informacja była wskazana na portalu <a href="http://CyfrowaDemokracja.pl">CyfrowaDemokracja.pl</a> ) oraz przekazana na spotkaniach w dn. 30.01.2020. Na platformie oprócz formularza online dostępna była koncepcja MPZP oraz formularz w wersji do druku); na portalu GIS (na portalu dostępna była interaktywna mapa oraz formularz online do złożenia opinii z opcją zaznaczenia na mapie terenu, którego opinia dotyczy). Łącznie wpłynęły 42 wnioski.
4. Uruchomienie punktu konsultacyjnego	Punkt konsultacyjny funkcjonował w dniach: 04.02.2020 r. (wtorek) w godzinach 8.00-12.00; 05.02.2020 r. (środa) w godzinach 8.00-12.00; 07.02.2020 r. (piątek) w godzinach 8.00-12.00; 04.02.2020r. (wtorek) w godzinach 8.00-12.00; 12.02.2020 r. (środa) w godzinach 8.00-12.00; 14.02.2020r. (piątek) w godzinach 8.00-12.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek, sala USC. W trakcie działania punktu każdy z

	<p>zainteresowanych miał możliwość odbycia indywidualnej konsultacji. Specjaliści z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego przedstawiali koncepcję planu, szczegółowo opisując przewidziane przeznaczenia terenów oraz ich potencjalne możliwości inwestycyjne. Zachęcano mieszkańców do składania opinii do koncepcji i zapoznano z procedurą ich rozpatrywania. Nie zabrakło podstawowych informacji na temat zakresu i możliwości rozpatrzenia składanych opinii. Łącznie wpłynęło 50 wniosków do pk.</p>
5. Bezpośrednie spotkanie konsultacyjne (jedno lub dwa)	<p>Spotkania odbyły się 30.01.2020 (o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Krokocicach oraz o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku. W I spotkaniu wzięło udział: 38 osób w Krokocicach, w II spotkaniu uczestniczyły 93 osoby w Szadku (dodatkowo nie wszyscy wpisali się na listę, na spotkaniu było ok. 110-120 osób).</p> <p>Główne wątki merytoryczne poruszane na spotkaniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedstawienie kluczowych Informacji o projekcie</li> <li>2. Prezentacja uwarunkowań projektu planu, w tym uwarunkowań prawnych</li> <li>3. Prezentacja uzasadnienia potrzeby opracowania planu</li> <li>4. Przedstawienie planowanego przebiegu procesu planowania i konsultowania</li> <li>5. Przedstawienie Koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</li> <li>6. Przetawienie elektronicznych narzędzi do opiniowania</li> <li>7. Możliwość zadawania pytań przez uczestników spotkania oraz zebranie uwag propozycji i dodatkowych uwarunkowań związanych z opracowaniem planu</li> </ol>
6. Zbieranie wniosków w formie elektronicznej i papierowej	<p>Łącznie wpłynęło 50 wniosków</p> <p>Wnioski można było składać od 11.05.2020 do 27.05.2020 pisemnie, za pomocą platform cyfrowademokracja.pl oraz geoportalgminy.pl. Ponadto został uruchomiony TELE-PUNKT KONSULTACYJNY, w którym można było uzyskać szczegółowe informacje na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udzielał przedstawiciel zespołu projektowego. Punkt był czynny w dniach: 18.05.2020r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-12.00; 19.05.2020r. (wtorek) w godzinach 16.30-18.30; 25.05.2020r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-12.00 26.05.2020r. (wtorek) w godzinach 16.30-18</p>
7. Bezpośrednie spotkanie konsultacyjne	<p>Spotkanie odbyło się 05.08.2020.</p> <p>W spotkaniu wzięły 22 osoby.</p> <p>Spotkanie odbyło się 05.08.2020 w Szadku.</p> <p>Główne wątki merytoryczne poruszane na spotkaniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedstawienie kluczowych Informacji o projekcie</li> <li>2. Prezentacja uwarunkowań projektu planu, w tym uwarunkowań prawnych</li> <li>3. Prezentacja uzasadnienia potrzeby opracowania planu</li> <li>4. Przedstawienie planowanego przebiegu procesu planowania i konsultowania</li> <li>5. Przedstawienie Koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</li> <li>6. Przetawienie elektronicznych narzędzi do opiniowania</li> </ol>

	7. Możliwość zadawania pytań przez uczestników spotkania oraz zebranie uwag propozycji i dodatkowych uwarunkowań związanych z opracowaniem planu
8. Zbieranie wniosków w formie elektronicznej i papierowej	Wnioski można było składać w okresie od 05.08.2020 do 14.08.2020. Łącznie wpłynęło 15 wniosków. Wnioski można również składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta Szadek, ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek oraz za pomocą platform cyfrowademokracja.pl oraz geoportalgminy.pl

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA SZADEK**

  
podpis osoby upoważnionej)

Data: 22.03.2022 r.



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

